

«УТВЕРЖДЕН»
к распоряжению комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
12.12.2023 3348-р
_____ 2023 года № ____
(приложение 2)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
регионального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Ленинградской области»
на 2024-2028 годы (далее – Дорожная карта)**

1. Организационно-управленческое обеспечение проекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1.1.	Разработка и реализация организационной модели регионального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Ленинградской области» на 2024-2028 годы (далее – Проект).	декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.	Создана региональная рабочая группа по развитию олимпиадного движения в системе образования Ленинградской области.	декабрь 2023 г.	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО ЛО), Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (далее – ГБУ ДО Центр «Интеллект»), органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ), Муниципальные общеобразовательные организации (далее – МОУ)
Проведены заседания рабочей группы, проведены совещания с руководителями ОМСУ по вопросам реализации Проекта.			декабрь 2023 г.- февраль 2024 г.		
Подготовлено и направлено в адрес глав администраций муниципальных районов (городского округа) информационное письмо об актуальности развития олимпиадного движения, формирования сети муниципальных и школьных олимпиадных центров.			декабрь 2023 г.		
Разработана организационная структура трехуровневой модели организации подготовки обучающихся к результативному участию во всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВсОШ). Разработан План («Дорожная карта») реализации Проекта.			декабрь 2023 г.		

			На муниципальном уровне разработаны планы организационно-управленческих мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности по развитию олимпиадного движения.	декабрь 2023 г.	
			Создан Региональный олимпиадный центр на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект».	декабрь 2023 г.- февраль 2024 г.	
			Сформирована сеть муниципальных олимпиадных центров (далее – МОЦ). Сформирована сеть школьных олимпиадных центров (далее – ШОЦ).	февраль 2024 г.	
			Сформирована система контроля за реализацией Плана («Дорожная карта») Проекта на региональном и муниципальном уровнях.	декабрь 2023 г.- февраль 2024 г.	
1.2.	Обновление региональной нормативно-правовой базы, создание муниципальной нормативно-правовой базы реализации Проекта.	декабрь 2023 г. – июнь 2024 г.	Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 30.04.2020 года № 262 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» в части установления доплаты за руководство ШОЦ.	декабрь 2023 г. – июнь 2024 г.	КОПО ЛО ОМСУ МОУ
			Разработаны и приняты нормативно-правовые акты ОМСУ: - О реализации Проекта в муниципальном районе (городском округе); - Об утверждении сети муниципальных и школьных олимпиадных центров.	декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.	

			В муниципальных бюджетах предусмотрены средства для создания и обеспечения деятельности МОЦ, в том числе установлен фонд оплаты труда штатных сотрудников МОЦ.	декабрь 2023 г.	
			Разработаны локальные акты образовательных организаций об организации деятельности ШОЦ.	декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.	
1.3.	Переформатирование ГБУ ДО Центр «Интеллект» для решения задач Проекта.	декабрь 2023 г. – март 2024 г.	Создано структурное подразделение ГБУ ДО Центр «Интеллект» «Региональный олимпиадный центр» (далее – РОЦ). Внесены изменения в структуру и штатное расписание ГБУ ДО Центр «Интеллект». Сформировано новое содержание государственного задания ГБУ ДО Центр «Интеллект» с увеличением доли образовательных программ олимпиадной подготовки, утверждены качественные и объемные показатели государственного задания на 2024 г. Получена лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ дополнительного профессионального образования. Внесены соответствующие изменения в Устав ГБУ ДО Центр «Интеллект».	февраль 2024 г.	КОПО ЛО ГБУ ДО Центр «Интеллект»
			Переформатирование дополнительных образовательных программ ГБУ ДО Центр «Интеллект» в программы олимпиадной подготовки.	март 2024 г.	
1.4.	Реализация системы мер, направленных на поощрение	2024 - 2028 гг.	Реализуются меры поощрения для победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (ежегодно).	октябрь 2024 г. (далее в период реализации)	КОПО ЛО, ОМСУ

обучающихся, достигших высоких результатов во ВсОШ и олимпиадных тренеров, подготовивших обучающихся.		Проекта 1 раз в год)
	Введены и реализуются на региональном и муниципальном уровнях меры поощрения олимпиадных тренеров, подготовивших победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (ежегодно).	июнь 2024 г. (далее в период реализации Проекта)
	Организованы торжественные мероприятия чествования обучающихся и олимпиадных тренеров по результатам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов ВсОШ (ежегодно).	декабрь 2024 г. (далее в период реализации Проекта 1 раз в год)

2. Научно-методическое сопровождение

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
2.1.	Формирование системы научно-методической работы по сопровождению регионального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Ленинградской области» на 2024-2028 годы.	2024 - 2028 гг.	Организовано консультационно-методическое сопровождение руководителей МОЦ и ШОЦ на региональном и муниципальном уровне (вебинары, выезды, методические семинары).	декабрь 2023 г - декабрь 2028 г.	КОПО ЛО, ГБУ ДО Центр «Интеллект» ОМСУ МОЦ ШОЦ
			Организовано проведение онлайн-совещаний с руководителями МОЦ по текущим вопросам деятельности (один раз квартал).	по отдельному графику	
			Организовано проведение совещаний с руководителями ШОЦ по вопросам организации их деятельности (не реже одного раза в квартал).	по отдельному графику	
			Организован обмен лучшими практиками по вопросам развития олимпиадного движения, организации деятельности МОЦ и ШОЦ.	по согласованию	
			Организовано проведение ежегодной региональной научно-практической конференции «Всероссийская олимпиада школьников: формы, педагогические технологии и методики подготовки».	по согласованию	

2.2.	Организация подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, иных олимпиадах и конкурсах.	июнь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Сформирован и ежегодно уточняются:	июнь 2024 г.	ГБУ ДО Центр «Интеллект» ОМСУ МОЦ ШОЦ МОУ
			- региональный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности;		
			- муниципальный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности.		
			- школьный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности.		
			Разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы, обеспечивающие эффективную подготовку обучающихся к участию во ВсОШ, других олимпиадах и конкурсах.	март 2024 г. (срок разработки)	
Сформирован банк дополнительных образовательных программ олимпиадной подготовки для использования на муниципальном уровне и школьном уровнях.	апрель 2024 г.				
Организована подготовка обучающихся в рамках региональных сборных команд и муниципальных сборных команд по предметам, олимпиадных интенсивов, учебно-тренировочных сборов.	февраль 2024 г.- декабрь 2024 г.				
Создана система олимпиадной подготовки в муниципальных районах (городском округе) в МОЦ и ШОЦ, в том числе с использованием ресурса дистанционных образовательных программ ГБУ ДО Центр «Интеллект», реализуемых в медиacentрах, в рамках олимпиадных смен в лагерях отдыха.	апрель 2024 г. - декабрь 2024 г.				
2.3.	Разработка методических рекомендаций по вопросам деятельности муниципальных и школьных	декабрь 2023 – январь 2024 гг.	Разработаны методические рекомендации по созданию МОЦ и ШОЦ. Разработаны примерные положения о МОЦ и ШОЦ.	январь 2024 г.	ГБУ ДО Центр «Интеллект»

	олимпиадных центров.				
2.4.	Организация ежегодного регионального конкурса по выявлению наиболее эффективно работающих школьных олимпиадных центров.	2024 - 2028 гг. (ежегодно)	Проведены муниципальные и региональный конкурс «Лучший школьный олимпиадный центр»	по отдельному графику (ежегодно)	КОПО ЛО, ГБУ ДО Центр «Интеллект» ОМСУ
2.5.	Организация ежегодного регионального конкурса на лучшую олимпиадную смену в летних лагерях	2024 - 2028 гг. (ежегодно)	Проведены муниципальные и региональный конкурс на лучшую олимпиадную смену в летних лагерях	по отдельному графику (ежегодно)	КОПО ЛО, ГБУ ДО Центр «Интеллект» ОМСУ
2.6.	Создание единого цифрового банка данных заданий всероссийской олимпиады школьников, дистанционных программ олимпиадной подготовки ГБУ ДО «Центр «Интеллект».	февраль 2024 г. – декабрь 2028 г.	Создан цифровой банк заданий школьного, муниципального, регионального, заключительного этапов ВсОШ и размещен на официальном сайте ГБУ ДО «Центр «Интеллект» (образовательная платформа Moodle, ежегодное обновление)	апрель 2024 г.	ГБУ ДО Центр «Интеллект»
2.7.	Развитие модуля «Одаренные дети» в РИС СОЛО	февраль 2024 г. – декабрь 2028 г.	Доработка и обеспечение функционирования модуля «Одаренные дети» в РИС СОЛО (https://e-school.obr.lenreg.ru/)	апрель 2024 г. (далее - ежегодно)	КОПО ЛО, ГБУ ДО Центр «Интеллект» ОМСУ

3. Мероприятия по кадровому обеспечению проекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
3.1.	Курсы повышения квалификации руководителей ОМСУ и руководителей МОЦ.	2024 г. - 2028 г.	Организованы курсы повышения квалификации по теме «Опыт выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в олимпиадном движении».	апрель 2024 г. – июнь 2024 г.	КОПО ЛО, ГБУ ДО Центр «Интеллект»
3.2.	Создание кадрового резерва олимпиадных тренеров.	март 2024 г. – декабрь 2028 года	Сформирован и регулярно обновляется региональный реестр олимпиадных тренеров (ежегодно). В каждом муниципальном районе (городском округе): - сформирован муниципальный реестр олимпиадных тренеров, организующих олимпиадную подготовку к региональному этапу ВсОШ; - сформирован банк данных о педагогах, на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в общеобразовательных организациях.	апрель 2024 г.	ГБУ ДО Центр «Интеллект» ОМСУ МОУ
3.3.	Организация подготовки олимпиадных тренеров.	март 2024 г. – декабрь 2028 года	Разработаны образовательные программы дополнительного профессионального образования в области олимпиадной подготовки, организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, организации олимпиадного практикума (ежегодно обновляются). Организованы курсы повышения квалификации, тренинги, семинары, образовательные выезды. Прошли подготовку 100% педагогических работников на систематической основе	апрель 2024 г.	ГБУ ДО Центр «Интеллект» МОЦ ШОЦ

		<p>занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности в образовательных организациях и на муниципальном уровне.</p> <p>Организовано сетевое взаимодействие олимпиадных тренеров (муниципальных тренеров), школьных учителей, занимающихся олимпиадной подготовкой, региональных тренеров с использованием ресурса медиацентров, удаленных площадок ГБУ ДО «Центр «Интеллект» для обмена опытом по организации подготовки муниципальных и школьных олимпиадных команд.</p> <p>Разработаны и реализуются индивидуальные маршруты повышения квалификации олимпиадных тренеров.</p>		
--	--	--	--	--

4. Информационно-просветительское сопровождение

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
4.1.	Освещение в СМИ, интернет –ресурсах мероприятий по развитию олимпиадного движения в системе образования Ленинградской области	2024 - 2028 гг.	Ежемесячное размещение информации о деятельности РОЦ, МОЦ, ШОЦ, о реализуемых на их базе образовательных программах, о проведении олимпиад и конкурсных мероприятий, о результатах участия обучающихся во ВсОШ, в других олимпиадах и конкурсах.	январь 2024 г. (далее – ежемесячно)	КОПО ЛО ГБУ ДО Центр «Интеллект» ОМСУ МОУ
4.2.	Издание полиграфической продукции о результатах проведения	июнь 2024 г. – декабрь 2028 гг.	Издан и распространен среди МОЦ и ШОЦ, на сайте РОЦ информационный сборник «Итоги участия школьников Ленинградской области в региональных и всероссийских олимпиадах» (ежегодно).	ноябрь 2024 г. (далее – ежегодно)	ГБУ ДО Центр «Интеллект» ОМСУ МОУ

	Всероссийской олимпиады школьников, других олимпиад и конкурсов.		Изданы и распространены среди образовательных организаций, родителей, обучающихся тематические плакаты, буклеты: - о деятельности муниципальных и школьных олимпиадных центров, - о деятельности удаленных площадок ГБУ ДО Центр «Интеллект» - медиацентров, - олимпиадных сменах в летних лагерях, летних школьных площадках.	март 2024 г. (далее – ежеквартально)	
4.3.	Отражение деятельности по реализации Проекта на сайте Центра «Интеллект», сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, в сети «Интернет», социальных сетях, региональных и муниципальных средствах массовой информации.	2024 - 2028 гг.	На сайте Центра «Интеллект», сайтах ОМСУ, сайтах образовательных организаций созданы разделы, где регулярно освещаются значимые события и мероприятия олимпиадных центров, лучший опыт олимпиадной подготовки. В сети «Интернет» и социальных сетях размещаются пресс и пост релизы о реализации регионального проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Ленинградской области». Изготавливаются и размещаются в телевизионном и радио эфире, региональных СМИ видеоматериалы и информация о деятельности по развитию олимпиадного движения, о победах и достижениях обучающихся на олимпиадах и конкурсах, лучших практиках олимпиадной подготовки.	январь 2024 г. (далее – еженедельно)	ГБУ ДО Центр «Интеллект» ОМСУ МОУ